
GESTION DE PROJET

Pilotage et suivi du travail

Synthèse de l’organisation du projet FantasyRealm à partir du tableau Trello fourni et de l’historique des demandes de fusion GitHub.

62	0	0	0
Done (déclarées)	**To Do**	**Backlog**	**Doing / Review / Tested**

PREUVE VISUELLE



Capture Trello historique : 60 cartes « Done », 1 « To Do » et 1 « Backlog » au moment de la capture.

ORGANISATION KANBAN

Six colonnes : Backlog → To Do → Doing → Code Review → Tested → Done. Les cartes représentent des tâches de développement, de documentation, de vérification et de livraison.

État final déclaré : les 62 cartes du tableau sont maintenant présentées comme terminées à la demande du responsable du projet. La capture ci-dessus correspond à un état antérieur ; le nouvel état du tableau Trello n’a pas été contrôlé directement.

GIT ET GITHUB

Traçabilité des changements

Le projet utilise des branches de développement et des pull requests pour intégrer des fonctionnalités et des corrections. Les trois opérations ci-dessous ont été vérifiées sur le dépôt GitHub.

PR	Branche source	Cible	Statut	Objet
#1	feature/user-dashboard	**dev**	**Fusionnée**	Développement et tableaux de bord
#2	dev	**main**	**Fusionnée**	Intégration vers la branche principale
#3	fix/database-scripts	**dev**	**Fusionnée**	Schéma SQL et données initiales

BRANCHES ET VALIDATION

La branche feature/user-dashboard a été intégrée à dev (PR #1), puis dev à main (PR #2). La correction des scripts de base de données a ensuite été intégrée à dev (PR #3).

Tâches déclarées terminées

Deploy Application

Final Project Check

Statut fourni par le responsable du projet.

Bilan de suivi

62 / 62 cartes déclarées terminées.

Aucune carte déclarée en attente ou en cours.

LIMITES ET SOURCES

Les 60 cartes initialement terminées et les deux cartes encore ouvertes sont attestées par la capture historique ; leur clôture ultérieure est une déclaration du responsable du projet, non vérifiée directement sur Trello. Les PR #1, #2 et #3 sont vérifiées sur GitHub. Ce bilan ne constitue ni une preuve de déploiement public ni une certification des tests.

Dépôt : github.com/IbbiBoy2/FantasyRealm